
変　 更　 理　 由　 書

契 約 番 号 2017-20-012652

施 行 年 度

安威川ダム　グラウチング解析業務委託（Ｈ２９）

茨木市大字生保地内　外

 設 計 大 要

グラウチング解析業務

計画準備 １式

現地調査 １式

データ解析 １式

総合検討 １式

株式会社ニュージェック

変更回数 第 1 回

変　　更　　前 変　　更　　後

53,946,000円 58,735,800円

主な変更理由 現地再精査

平成29年度　～　平成32年度

委                  託                  名                  称

履                  行                  場                  所

　上段：（変更前）
　下段：　変更後　

受                                        注                                        者

当       初       契       約       日 平成29年12月12日

契                  約                  金                  額

履                  行                  期                  間
平成29年12月12日 平成29年12月12日

平成33年 2月26日 平成33年 2月26日

　本委託は鋭意進捗に努めているところですが、下記理由により設計変更を行いたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　Ｆ－１断層部の実施工においてグラウチングの配孔計画の見直しが必要となったため、
検討作業を追加したい。
　コア・フィルター敷きの横坑について遮水性を確保するためのグラウチングを施工する
ことから、データ解析業務を追加したい。
　また、実施工に合せ業務範囲に若干の変更が生じたため、併せて変更したい
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