
安威川ダム建設事業の進捗状況

用地取得・家屋移転 付替道路 転流工 本体関連

補償基準 H11.2　関係５地区 補償基準妥結（地権者との用地補償等に係る基準はすべて妥結）
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1,780基礎掘削 堤体盛立 ( 800)( / 千m3 / 2,225 千m3 ) 試験湛水1,780
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